

PLAN

RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH – KONSERWACYJNYCH SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2017.

OSIEDLE MICHAŁKOWICE

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
I	ROBOTY DEKARSKIE				
1.	Kruczkowskiego 4,6,8	Wymiana rynien od strony południowej	174 mb	II kw.	
2	Fojkisa 3, 5	j.w.	44 mb	II kw.	
3	M. Dąbrowskiej 1	j.w.	22 mb	II kw.	
4	Całe Osiedle	Roboty awaryjne	Wg potrzeb	Cały rok	
II	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1	Wyzwolenia 6	Remont balkonów + docieplenie ścian	30 szt.	II-III kw.	
2	Kościelna 34,36, Przyjaźni 18	Naprawa acekoli na elewacji	20 m2	I kw.	
3.	E. Plater 21	Remont balkonów, wykonanie izolacji wraz z wylewkami	30 szt.	II-III kw.	
4.	Całe Osiedle	Remont schodów, wymiana stopnic	Wg potrzeb	Cały rok	
5.	Sikorskiego 1	Usuwanie korozji biologicznej na elewacji budynku	1 kl.	II-III kw.	
6.	M. Dąbrowskiej 1	j.w.	3 kl.	II-III kw.	
7.	Fojkisa 5	j.w.	3 kl.	II-III kw.	
III	ROBOTY MALARSKIE				
1.	Przyjaźni 34,36	Malowanie klatek i modernizacja parterów	5 kl.	I-II kw.	

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
2.	Pocztowa 13	j. w.	1 kl.	I-II kw.	
3.	Pocztowa 14	j. w.	4 kl.	IV kw.	
4	Pocztowa 15	j. w.	3 kl.	I-II kw.	
5	Sikorskiego 1	j. w.	3 kl.	IV kw.	
IV	ROBOTY STOLARSKIE				
1.	Całe Osiedle	Zwrot za wymianę okien lokatorskich	115 szt.	Cały rok	
V	ROBOTY ŚLUSARSKIE				
1	Pocztowa 11	Wymiana drzwi wejściowych	1 szt.	II-II kw.	
VI	ROBOTY ELEKTRYCZNE				
VII	DŹWIGI-KONSERWACJA				
VIII	ROBOTY INSTALACYJNE				
1.	Pocztowa 1, 8-15, Kościelna 12	Wymiana podzielników kosztów ciepła	844 szt.	Cały rok	
IX	ROBOTY INŻYNIERYJNE				
1.	Kościelna 36	konanie parkingu – 10 miejsc	210 m2	II-III kw.	
2.	Przyjaźni 10	Utwardzenie terenu	200 m2	II-III kw.	
3	Kościelna 34	Obudowa śmietnika + utwardzenie terenu	20 m2	III kw.	
4	Pocztowa 10	j. w.	20 m2	III kw.	
5	Sikorskiego 1	j. w.	25 m2	III kw.	
X	DOMOFONY				
1.	Pocztowa 12	Remont instalacji domofonowej – wymiana kaset	1 kl.	III kw.	
2.	Pocztowa 13	j. w.	1 kl.	I kw.	
3	Pocztowa 14	j. w.	4 kl.	IV kw.	

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
4	Pocztowa 15	j. w.	3 kl.	I-II kw.	
5	Sikorskiego 1	j. w.	3 kl.	IV kw.	
6	Przyjaźni 34, 36	j. w.	5 kl.	I kw.	